2023年度福建省广播电视节目共享平台二期建设项目绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

2023年中央下达我局福建省广播电视节目共享平台二期建设项目200万元，用于福建省广播电视节目共享平台二期建设。

二、绩效目标完成情况分

福建省广播电视节目共享平台二期建设项目是在一期平台功能和硬件资源的基础上，实现功能优化提升，结合平台实际内容生产所需应用场景，实现智能搜索、智能审核、网络影视剧信息备案、节目协同创作等业务。因财政资金下达比较晚。目前，该项目资金已经安排给省广播影视集团，项目正在招投标阶段，拟于2024年12月底前完成项目。
偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离原因。经过自查，福建省广播电视节目共享平台二期建设项目资金预算执行率为100%，与绩效目标存在偏差。其主要原因有两个：一是项目资金下达较晚，福建省广播电视节目共享平台二期建设项目于2023年1月申报，资金于2023年12月下达，当年度内完成难度大；二是项目建设需通过方案论证、招投标、开发测试、试运行等流程，影响项目执行进度。

（二）改进措施。下一步，我局将采取两项措施予以改进：一是严格预算批复执行，加快项目组织实施和资金拨付力度；二是进一步规范绩效管理，完善绩效管理体系，更好地完成绩效目标。
四、其他需要说明的问题

在审计、监察等部门监督检查中，尚未发现专项资金使用存在的问题。
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